

契約内容表

変更回数（2回目）

金額変更

・ 工期変更

・ 内容変更

年 度	令和06年度	契 約 番 号	5 0 6 1 5 0 0 0 8 8
所 属	水道整備課		
工 事 名	市道柳井田泉福寺線外1線（柳井田地内）配水管布設工事		
工 事 場 所	山口市 小郡下郷 地内		
工 事 種 別	026 水道施設工事		
変 更 契 約 日	令和 7年 3月21日		
工 事 概 要	水道施設工事		
工 期	令和 6年 8月 1日 ～ 令和 7年 3月28日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	株式会社エスケイテクノ		
契 約 金 額 (税 込)	45,412,400円		
変 更 理 由	掘削の結果、土工を増とする。		