

契 約 内 容 表

変更回数（４回目）

金額変更

・ 工期変更

・ 内容変更

年 度	令 和 〇 五 年 度	契 約 番 号	5 0 5 1 5 0 0 2 4 5
所 属	下水道整備課		
工 事 名	川西補助第３工区・起単第２－３工区污水管施設工事		
工 事 場 所	山口市 江崎 地内		
工 事 種 別	001 土木一式工事		
変 更 契 約 日	令和 ７年 ２月２８日		
工 事 概 要	污水管施設工事		
工 期	令和 ５年１２月１３日 ～ 令和 ７年 ３月２８日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	株式会社開成		
契 約 金 額 (税 込)	２２，８５１，４００円		
変 更 理 由	現地精査の結果、舗装工を増とする。		