

契 約 内 容 表

変更回数（1回目）

（金額変更）

・ 工期変更

・ 内容変更

年 度	令和 6 年	契 約 番 号	5 0 6 1 0 0 1 0 5 4
所 属	小郡総合支所土木課		
工 事 名	河内川河川浚渫工事		
工 事 場 所	山口市 嘉川 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 7 年 3 月 4 日		
工 事 概 要	掘削 180.0m ³		
工 期	令和 7 年 1 月 2 4 日 ～ 令和 7 年 3 月 1 4 日		
入札・契約の方法	随意契約		
契 約 の 相 手 方	長嶋工業有限会社		
契約金額（税込）	5,696,900 円		
変 更 理 由	当初、浚渫土を直接処分場に運搬する予定であったが、含水比が高く、搬入が困難であったため、仮置き場で含水比の低下を図り、適切に処分するものです。 運搬（現場～仮置き場） 0 m³ ⇒ 180 m³ 運搬（仮置き場～処分場（普通残土）） 0 m³ ⇒ 150 m³ 運搬（仮置き場～処分場（草木根混じり土）） 0 m³ ⇒ 30 m³		