

契約内容表

変更回数（1回目）

(金額変更)

・ 工期変更

・ (内容変更)

年 度	令和 6年	契 約 番 号	5 0 6 1 0 0 0 8 0 4
所 属	小郡総合支所土木課		
工 事 名	勿田川河川浚渫工事		
工 事 場 所	山口市 陶 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 7年 1月 7日		
工 事 概 要	掘削 170.0m ³		
工 期	令和 6年 12月 6日 ~ 令和 7年 2月21日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	株式会社開成		
契 約 金 額 (税 込)	5,753,000 円		
変 更 理 由	施工延長の変更及び仮進入路設置のため。		