

# 契約内容表

変更回数 (1回目)

(金額変更 ・ 工期変更 ・ 内容変更)

年 度	令和 6年	契 約 番 号	5 0 6 1 0 0 0 5 8 8
所 属	小郡総合支所土木課		
工 事 名	流通センター西1号線外道路修繕工事		
工 事 場 所	山口市 小郡上郷 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 6年 12月 2日		
工 事 概 要	基層工 (車道) 550.0㎡ 表層工 (車道) 678.0㎡ " (歩道) 22.0㎡		
工 期	令和 6年 10月25日 ~ 令和 7年 2月28日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	山口建設株式会社		
契 約 金 額 (税 込)	8,610,800 円		
変 更 理 由	舗装工が年末年始の繁忙期となるため、工事工程の調整をした結果、下記のとおり工事期間を変更するものです。 変更前 令和6年10月25日 ~ 令和7年1月31日 変更後 令和6年10月25日 ~ 令和7年2月28日		