

# 契約内容表

変更回数 (2回目)

(金額変更)

・ 工期変更

・ (内容変更)

年 度	令和 6年	契 約 番 号	5 0 6 1 0 0 0 5 8 8
所 属	小郡総合支所土木課		
工 事 名	流通センター西1号線外道路修繕工事		
工 事 場 所	山口市 小郡上郷 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 7年 2月 5日		
工 事 概 要	基層工 (車道) 711.0㎡ 表層工 (車道) 711.0㎡ " (歩道) 23.0㎡		
工 期	令和 6年 10月25日 ~ 令和 7年 2月28日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	山口建設株式会社		
契 約 金 額 ( 税 込 )	9,762,500 円		
変 更 理 由	交差点部における路面排水の処理を考慮し、舗装面積を変更するため。		