

契 約 内 容 表

変更回数（1回目）

金額変更

・ 工期変更

・ 内容変更

年 度	令 和 0 6 年 度	契 約 番 号	5 0 6 1 5 0 0 1 6 5
所 属	水道整備課		
工 事 名	市道岩倉浜線外（旦外地内）配水管布設工事		
工 事 場 所	山口市 阿知須 地内		
工 事 種 別	026 水道施設工事		
変 更 契 約 日	令和 7 年 3 月 1 3 日		
工 事 概 要	水道施設工事		
工 期	令和 6 年 1 0 月 9 日 ～ 令和 7 年 3 月 2 8 日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	株式会社ガンバコーポレーション		
契 約 金 額 (税 込)	2 3 , 9 8 9 , 9 0 0 円		
変 更 理 由	現地精査の結果、土工を減とする。		