

契 約 内 容 表

変更回数（1回目）

(金額変更)

・ 工期変更

・ 内容変更)

年 度	令和 6 年	契 約 番 号	5 0 6 1 0 0 0 8 3 8
所 属	農林水産部農林整備課		
工 事 名	史跡名田島新開作南蛮樋保存整備工事		
工 事 場 所	山口市 名田島 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 7 年 2 月 2 5 日		
工 事 概 要	表土掘削・処分 4 0 m ³ → 6 0 m ³		
工 期	令和 6 年 1 2 月 1 7 日 ～ 令和 7 年 3 月 2 4 日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	工和建設株式会社		
契約金額（税込）	7, 9 8 2, 7 0 0 円		
変 更 理 由	現地測量の結果、西側園路整備箇所に土砂堆積が認められたため、路床構築に要する表土掘削および処分量が増加したことから、これらの費用を増額変更する。		