

契 約 内 容 表

変更回数（２回目）

金額変更

・ 工期変更

・ 内容変更

年 度	令 和 〇 六 年 度	契 約 番 号	5 0 6 1 5 0 0 0 4 1
所 属	水道整備課		
工 事 名	市道６区４号線（三本松地内）配水管布設工事		
工 事 場 所	山口市 下小鯖 地内		
工 事 種 別	026 水道施設工事		
変 更 契 約 日	令和 ７年 ３月１８日		
工 事 概 要	水道施設工事		
工 期	令和 ６年 ７月１６日 ～ 令和 ７年 ３月２８日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	株式会社アジス・エンタープライズ		
契 約 金 額 (税 込)	６ 7, 7 0 3, 9 0 0 円		
変 更 理 由	交通規制計画の見直しにより、交通管理工を増とする。		