

契 約 内 容 表

変更回数（1 回目）(金額変更・工期変更・内容変更)

年 度	令和 6 年度	契 約 番 号	5 0 6 1 0 0 0 8 1 4
所 属	阿知須総合支所農林土木課		
工 事 名	令和 6 年災害 補災河第 7 8 号準用河川須川川河川災害復旧工事		
工 事 場 所	山口市 佐山 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 6 年 1 2 月 2 4 日		
工 事 概 要	延長 L=2 5 . 5 m ブロック積工 A=1 0 1 . 0 m ² 舗装工 A=6 2 . 0 m ²		
工 期	令和 6 年 1 2 月 2 5 日 ～ 令和 7 年 6 月 3 0 日		
入札・契約の方法	一般競争入札		
契 約 の 相 手 方	株式会社山口産業		
契約金額（税込）	¥ 2 4 , 0 4 0 , 5 0 0 円		
変 更 理 由	関連する道路工事及び地元関係者との協議に不測の日数を要したため		