

契 約 内 容 表

変更回数（1 回目）(金額変更・工期変更・内容変更)

年 度	令和 6 年度	契 約 番 号	5 0 6 1 0 0 1 0 1 3
所 属	阿知須総合支所農林土木課		
工 事 名	令和 6 年災害 補災道第 1 0 1 号 2 級市道焼野引野線道路災害復旧工事		
工 事 場 所	山口市 阿知須 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 7 年 3 月 1 4 日		
工 事 概 要	工事延長 L=2 2 . 0 m ブロック積 A=4 1 . 0 m ² アスファルト舗装工 A=2 3 . 0 m ²		
工 期	令和 6 年 1 2 月 2 6 日 ～ 令和 7 年 6 月 2 5 日		
入札・契約の方法	随意契約		
契 約 の 相 手 方	有限会社玉川建設		
契約金額（税込）	¥ 6 , 8 4 7 , 5 0 0 円		
変 更 理 由	隣接地権者及び水利関係者との協議に不測の日数を要したため		