

# 契 約 内 容 表

変更回数（2回目）

（金額変更）

・ 工期変更

・ （内容変更）

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|
| 年 度         | 令和 6年                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 契 約 番 号 | 5 0 6 1 0 0 0 7 9 0 |
| 所 属         | 都市整備部都市整備課                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                     |
| 工 事 名       | 山口市スポーツの森西京スタジアム人工芝張替工事                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                     |
| 工 事 場 所     | 山口市 宮野上 地内                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                     |
| 工 事 種 別     | 舗装工事                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                     |
| 変 更 契 約 日   | 令和 7年 3月19日                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                     |
| 工 事 概 要     | 既設人工芝撤去工 A=278㎡<br>路盤入替工 A=210㎡<br>人工芝敷設工 A=68㎡                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                     |
| 工 期         | 令和 6年12月18日 ～ 令和 7年 3月31日                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                     |
| 入札・契約の方法    | 一般競争                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                     |
| 契 約 の 相 手 方 | 株式会社開成                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                     |
| 契約金額（税込）    | 16,503,300 円                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                     |
| 変 更 理 由     | <p>・ 関係者との協議の結果、競技中におけるバックネットへの衝突を避けるため、バックネットの存在を強調する人工芝舗装を設置する必要が生じたことから、下記のとおり人工芝舗装工を追加するものです。<br/>           【変更追加】人工芝 A=72㎡</p> <p>・ 施設管理者との協議の結果、施工にあたりスタジアム内の天然芝及び人工芝舗装等を保護するための養生材設置が必要となったことから、下記のとおり仮設工を追加するものです。<br/>           【変更追加】敷鉄板 N=10枚<br/>           プラスチック敷板 一式（N=63枚）</p> |         |                     |