

# 契約内容表

変更回数 (2回目)

(金額変更)

・ 工期変更

・ 内容変更)

年 度	令和 6年	契 約 番 号	5 0 6 1 0 0 0 9 7 0
所 属	農林水産部農林整備課		
工 事 名	林道荒谷線土砂撤去工事		
工 事 場 所	山口市 宮野上 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 7年 3月 26日		
工 事 概 要	残土処分場 指定処分場 → 任意処分場		
工 期	令和 7年 3月 3日 ~ 令和 7年 3月 28日		
入 札 ・ 契 約 の 方 法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	株式会社伊藤組		
契 約 金 額 ( 税 込 )	3, 3 9 7, 9 0 0 円		
変 更 理 由	残土の処分場について、指定処分場から運搬効率の良い処分場（任意処分場）へ変更したことによる工事費を減額するものです。		