

契 約 内 容 表

変更回数（1回目）

（金額変更・工期変更・内容変更）

年 度	令和6年	契 約 番 号	5 0 6 1 0 0 0 1 8 2
所 属	農林水産部 水産港湾課		
工 事 名	秋穂港フラップゲート巻上げ機設置工事		
工 事 場 所	山口市 秋穂東 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 6年11月19日		
工 事 概 要	巻上げ機 一式		
工 期	令和 6年 6月11日 ～ 令和6 年11月29日		
入札・契約の方法	随意契約		
契 約 の 相 手 方	宇部工業株式会社		
契約金額（税込）	2, 6 9 1, 7 0 0 円		
変 更 理 由	据付工について、フラップゲートの適時適切な操作を考慮して地元と協議した結果、操作に必要なハンドルを収納するステンレス製工具箱を現地に設置することとなった為、以下の項目について、追加計上するものです。 ステンレス製工具箱設置工 当初 変更 0式 → 1式		