

# 契約内容表

変更回数(1回目)

(金額変更)

工期変更

(内容変更)

年 度	令和06年度	契 約 番 号	5 0 6 1 5 0 0 2 5 2
所 属	水道整備課		
工 事 名	市道糸米羽坂1号線(下清水地内)配水管布設工事		
工 事 場 所	山口市 中央四丁目 地内		
工 事 種 別	026 水道施設工事		
変 更 契 約 日	令和 7年 5月 8日		
工 事 概 要	水道施設工事		
工 期	令和 6年12月25日 ~ 令和 7年 6月30日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	株式会社M・D・L		
契 約 金 額 ( 税 込 )	3,614,600円		
変 更 理 由	配管計画の見直しにより、不断水工を減とする。		