

契 約 内 容 表

変更回数（1回目）

（金額変更 ・ 工期変更 ・ 内容変更）

年 度	令和 6 年	契 約 番 号	5 0 6 1 0 0 0 9 8 3
所 属	都市整備部河川治水課		
工 事 名	準用河川大塚川河川浚渫工事		
工 事 場 所	山口市 吉田 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 7 年 3 月 1 4 日		
工 事 概 要	施工延長 L = 8 7 . 5 m 掘削工 V = 9 0 m ³		
工 期	令和 7 年 1 月 3 1 日 ～ 令和 7 年 4 月 3 0 日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	株式会社ガンバコーポレーション		
契約金額（税込）	2, 8 9 7, 4 0 0 円		
変 更 理 由	河川浚渫を行うための進入路として土地を借用して施工することとしており、土地所有者と借地についての協議に日数を要したため、下記のとおり工事期間を変更するものです。 変更前 令和7年1月31日～令和7年3月14日 変更後 令和7年1月31日～令和7年4月30日		