

契 約 内 容 表

変更回数（2回目）

（金額変更） ・ 工期変更 ・ （内容変更）

年 度	令和 6 年	契 約 番 号	5 0 6 1 0 0 0 9 8 2																
所 属	都市整備部河川治水課																		
工 事 名	普通河川吉野川河川浚渫工事																		
工 事 場 所	山口市 黒川 地内																		
工 事 種 別																			
変 更 契 約 日	令和 7 年 4 月 2 1 日																		
工 事 概 要	施工延長 L = 5 5 m 除草・集草・積込 A = 2 3 0 m ² 掘削工 V = 9 0 m ³																		
工 期	令和 7 年 1 月 3 1 日 ～ 令和 7 年 4 月 3 0 日																		
入札・契約の方法	一般競争																		
契 約 の 相 手 方	株式会社ガンバコーポレーション																		
契約金額（税込）	3, 0 0 1, 9 0 0 円																		
変 更 理 由	当初は浚渫土をふるい分けて建設残土と草木根混じりで処分する予定だったが、浚渫土のほとんどに草木根が混入していることから、ふるい分けでも建設残土として処分することが困難となった。このことから、ふるい分け作業をせず全て草木根混じり土として処分することとし、以下のとおり数量を変更するものです。 <table><tr><td></td><td>当初</td><td></td><td>変更</td></tr><tr><td>土砂ふるい分け</td><td>9 0 m³</td><td>→</td><td>0 m³</td></tr><tr><td>残土処理工（建設残土）</td><td>6 0 m³</td><td>→</td><td>0 m³</td></tr><tr><td>残土処理工（草木根混じり土）</td><td>3 0 m³</td><td>→</td><td>5 0 m³</td></tr></table>				当初		変更	土砂ふるい分け	9 0 m ³	→	0 m ³	残土処理工（建設残土）	6 0 m ³	→	0 m ³	残土処理工（草木根混じり土）	3 0 m ³	→	5 0 m ³
	当初		変更																
土砂ふるい分け	9 0 m ³	→	0 m ³																
残土処理工（建設残土）	6 0 m ³	→	0 m ³																
残土処理工（草木根混じり土）	3 0 m ³	→	5 0 m ³																