

契 約 内 容 表

変更回数（1回目）（金額変更 ・ 工期変更 ・ 内容変更）

年 度	令和 6 年	契 約 番 号	5 0 6 1 0 0 0 9 8 2
所 属	都市整備部河川治水課		
工 事 名	普通河川吉野川河川浚渫工事		
工 事 場 所	山口市 黒川 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 7 年 3 月 1 4 日		
工 事 概 要	施工延長 L = 5 5 m 除草・集草・積込 A = 2 3 0 m ² 掘削工 V = 9 0 m ³		
工 期	令和 7 年 1 月 3 1 日 ～ 令和 7 年 4 月 3 0 日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	株式会社ガンバコーポレーション		
契約金額（税込）	3, 1 2 1, 8 0 0 円		
変 更 理 由	施工にあたって、沿線の地元関係者との調整が必要となることや施工中の濁水対策に係る榎野川漁業協同組合との協議に日数を要することから、以下のとおり工事期間を変更するものです。 変更前 令和7年1月31日～令和7年3月14日 変更後 令和7年1月31日～令和7年4月30日		