

# 契約内容表

変更回数(1回目)

((金額変更))

・ 工期変更

・ ((内容変更))

年 度	令和06年度	契 約 番 号	5 0 6 1 5 0 0 2 9 3
所 属	水道整備課		
工 事 名	惣太夫町(西惣太夫地内)配水管布設工事		
工 事 場 所	山口市 惣太夫町 地内		
工 事 種 別	026 水道施設工事		
変 更 契 約 日	令和 7年 5月 9日		
工 事 概 要	水道施設工事		
工 期	令和 7年 2月26日 ~ 令和 7年 7月31日		
入札・契約の方法	条件付一般競争入札		
契 約 の 相 手 方	株式会社山興企画		
契 約 金 額 ( 税 込 )	4,624,400円		
変 更 理 由	交通規制計画の見直しにより、交通管理工を減とする。		