

契約内容表

変更回数（1回目）

（金額変更 ・ 工期変更 ・ 内容変更）

年 度	令和 6年	契 約 番 号	5 0 6 1 0 0 0 4 6 6
所 属	都市整備部河川治水課		
工 事 名	油川河川改修工事		
工 事 場 所	山口市 三の宮二丁目 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 7年 3月 14日		
工 事 概 要	橋長 L=17.1m		
工 期	令和 6年10月10日 ~ 令和 7年 4月30日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	熊野舗道工業株式会社		
契 約 金 額（税込）	45,912,020 円		
変 更 理 由	仮設排水管の設置に支障となる既設構造物（床版橋）撤去に係る関係機関（自衛隊山口駐屯地）との協議に不測の日数を要したため、下記のとおり工事期間を変更するものです。 変更前 令和6年10月10日～令和7年3月14日 変更後 令和6年10月10日～令和7年4月30日		