

契 約 内 容 表

変更回数（2回目） 金額変更 ・ 工期変更 ・ 内容変更

年 度	令 和 0 6 年 度	契 約 番 号	5 0 6 1 5 0 0 2 0 1
所 属	下水道整備課		
工 事 名	山口補助第11工区・起単第4－11工区污水管施設工事		
工 事 場 所	山口市 大内矢田北六丁目 地内		
工 事 種 別	001 土木一式工事		
変 更 契 約 日	令和 7年 4月22日		
工 事 概 要	污水管施設工事		
工 期	令和 6年10月31日 ～ 令和 7年 4月30日		
入札・契約の方法	条件付一般競争入札		
契 約 の 相 手 方	株式会社豪和建设		
契 約 金 額 (税 込)	46,979,900円		
変 更 理 由	掘削の結果、鉋さいスラグの処分を増とする。		