

契約内容表

変更回数(1回目)

(金額変更) ・ 工期変更 ・ (内容変更)

年 度	令和06年度	契 約 番 号	5 0 6 1 5 0 0 2 7 3
所 属	下水道整備課		
工 事 名	山口補助第16工区・起単第4 - 16工区污水管施設工事		
工 事 場 所	山口市 大内長野 地内		
工 事 種 別	001 土木一式工事		
変 更 契 約 日	令和 7年 5月23日		
工 事 概 要	污水管施設工事		
工 期	令和 7年 1月24日 ~ 令和 7年 5月30日		
入札・契約の方法	条件付一般競争入札		
契 約 の 相 手 方	有限会社フク工建設		
契 約 金 額 (税 込)	13,575,100円		
変 更 理 由	掘削の結果、アスファルト処分量を増とする。		