

# 契 約 内 容 表

変更回数（ 2 回目 ）

((金額変更) ・ 工期変更 ・ 内容変更)

|                 |                                   |         |                     |
|-----------------|-----------------------------------|---------|---------------------|
| 年 度             | 令 和 0 6 年 度                       | 契 約 番 号 | 5 0 6 1 5 0 0 0 8 9 |
| 所 属             | 水道整備課                             |         |                     |
| 工 事 名           | 松美町（一本松地内）配水管布設工事                 |         |                     |
| 工 事 場 所         | 山口市 松美町 地内                        |         |                     |
| 工 事 種 別         | 026 水道施設工事                        |         |                     |
| 変 更 契 約 日       | 令和 7 年 5 月 2 1 日                  |         |                     |
| 工 事 概 要         | 水道施設工事                            |         |                     |
| 工 期             | 令和 6 年 8 月 1 日 ~ 令和 7 年 5 月 3 0 日 |         |                     |
| 入札・契約の方法        | 条件付一般競争入札                         |         |                     |
| 契 約 の 相 手 方     | 共興建設有限公司                          |         |                     |
| 契 約 金 額 ( 税 込 ) | 3 0 , 3 1 4 , 9 0 0 円             |         |                     |
| 変 更 理 由         | 配管計画の見直しにより、給水切替工を減とする。           |         |                     |