

契 約 内 容 表

変更回数（2回目）

金額変更

・ 工期変更

・ 内容変更

年 度	令 和 0 6 年 度	契 約 番 号	5 0 6 1 5 0 0 2 0 9
所 属	下水道整備課		
工 事 名	山口補助第7工区・起単第4－7工区污水管施設工事		
工 事 場 所	山口市 大内矢田北五丁目 地内		
工 事 種 別	001 土木一式工事		
変 更 契 約 日	令和 7年 5月23日		
工 事 概 要	污水管施設工事		
工 期	令和 6年11月 1日 ～ 令和 7年 5月30日		
入札・契約の方法	条件付一般競争入札		
契 約 の 相 手 方	土井建設株式会社		
契 約 金 額 (税 込)	26,947,800円		
変 更 理 由	掘削の結果、アスファルト処分量を増とする。		