

契 約 内 容 表

変更回数（ 2 回目 ） ((金額変更) ・ 工期変更 ・ 内容変更)

年 度	令 和 0 6 年 度	契 約 番 号	5 0 6 1 5 0 0 1 6 6
所 属	水道整備課		
工 事 名	市道堂紺吉野線外（吉野地内）配水管布設工事		
工 事 場 所	山口市 黒川 地内		
工 事 種 別	026 水道施設工事		
変 更 契 約 日	令和 7 年 6 月 6 日		
工 事 概 要	水道施設工事		
工 期	令和 6 年 1 0 月 9 日 ~ 令和 7 年 7 月 3 1 日		
入札・契約の方法	条件付一般競争入札		
契 約 の 相 手 方	有限会社福永商会		
契 約 金 額 (税 込)	1 6 , 9 2 6 , 8 0 0 円		
変 更 理 由	配管計画の見直しにより、土工を増とする。		