

# 契 約 内 容 表

変更回数（3回目）

（金額変更）

・ 工期変更

・ （内容変更）

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                     |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|
| 年 度         | 令和 6 年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 契 約 番 号 | 5 0 6 1 0 0 0 3 7 6 |
| 所 属         | 都市整備部道路建設課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                     |
| 工 事 名       | 平井西岩屋線道路改良工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                     |
| 工 事 場 所     | 山口市 平井 地内                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                     |
| 工 事 種 別     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                     |
| 変 更 契 約 日   | 令和 7 年 5 月 1 9 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                     |
| 工 事 概 要     | 延長＝1 6 0 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                     |
| 工 期         | 令和 6 年 9 月 4 日 ～ 令和 7 年 5 月 3 0 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                     |
| 入札・契約の方法    | 指名競争                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                     |
| 契 約 の 相 手 方 | 土井建設株式会社                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                     |
| 契約金額（税込）    | 3 0 , 1 3 4 , 5 0 0 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                     |
| 変 更 理 由     | <p>1. ボックスカルバート布設のため、既設水路の取壊しを行っていたところ、不可視部分に支障となる鉄筋構造物があることが判明し、布設するには当該構造物の取壊し・処分を行わなければならないことから、以下のとおり追加計上するもの。</p> <p>構造物取壊し工 (当初) 計上なし → (変更) 1 8 m 3<br/>         殻運搬（鉄筋構造物） (当初) 計上なし → (変更) 1 8 m 3<br/>         殻処分（鉄筋構造物） (当初) 計上なし → (変更) 1 8 m 3</p> <p>2. 請負業者より山口市土木系工事における「週休2日工事（現場閉所型・通期）」の計画書の提出があり、施工期間における週休2日工事が実施されたことが「計画・実施工程表」より確認できたため、週休補正区分の適用により増額するもの。</p> <p>週休補正区分 (当初) 補正なし→(変更) 週休2日現場閉所型・通期</p> |         |                     |