

契 約 内 容 表

変更回数（2回目）

金額変更

・ 工期変更

・ 内容変更

年 度	令 和 0 6 年 度	契 約 番 号	5 0 6 1 5 0 0 1 0 7
所 属	水道整備課		
工 事 名	市道上矢田茅野神田線（上矢田地内）配水管布設替工事（その2）		
工 事 場 所	山口市 大内矢田南七丁目 地内		
工 事 種 別	026 水道施設工事		
変 更 契 約 日	令和 7 年 6 月 9 日		
工 事 概 要	水道施設工事		
工 期	令和 6 年 8 月 8 日 ～ 令和 7 年 8 月 2 9 日		
入札・契約の方法	条件付一般競争入札		
契 約 の 相 手 方	有限会社徳重工業		
契 約 金 額 (税 込)	3, 8 4 4, 5 0 0 円		
変 更 理 由	配管計画の見直しにより、土工を増とする。		