

# 契約内容表

変更回数 ( 1 回目 )

(金額変更) ・ 工期変更 ・ (内容変更)

年 度	令和 06 年度	契 約 番 号	5 0 6 1 5 0 0 1 9 7
所 属	水道整備課		
工 事 名	市道稽古屋線外 ( 稽古屋地内 ) 配水管布設工事		
工 事 場 所	山口市 嘉川 地内		
工 事 種 別	026 水道施設工事		
変 更 契 約 日	令和 7 年 6 月 1 8 日		
工 事 概 要	水道施設工事		
工 期	令和 6 年 1 1 月 1 1 日 ~ 令和 7 年 6 月 3 0 日		
入札・契約の方法	条件付一般競争入札		
契 約 の 相 手 方	有限会社いずみ設備		
契 約 金 額 ( 税 込 )	31,674,500円		
変 更 理 由	配管計画の見直しにより、土工を減とする。		