

契約内容表

変更回数(2回目)

(金額変更) ・ 工期変更 ・ (内容変更)

年 度	令和06年度	契 約 番 号	5 0 6 1 5 0 0 1 3 0
所 属	水道整備課		
工 事 名	市道原条東原条西線外(原条西地内)配水管布設替工事		
工 事 場 所	山口市 江崎 地内		
工 事 種 別	026 水道施設工事		
変 更 契 約 日	令和 7年 6月12日		
工 事 概 要	水道施設工事		
工 期	令和 6年 9月 3日 ~ 令和 7年 7月25日		
入札・契約の方法	条件付一般競争入札		
契 約 の 相 手 方	株式会社山口ガス機器		
契 約 金 額 (税 込)	24,368,300円		
変 更 理 由	交通規制計画の見直しにより、交通管理工を減とする。		