

契約内容表

変更回数(2回目)

(金額変更) ・ (工期変更) ・ (内容変更)

年 度	令和06年度	契 約 番 号	5 0 6 1 5 0 0 2 8 9
所 属	下水道整備課		
工 事 名	山口起単第5 - 2工区雨水施設工事		
工 事 場 所	山口市 湯田温泉三丁目 地内		
工 事 種 別	001 土木一式工事		
変 更 契 約 日	令和 7年 6月17日		
工 事 概 要	雨水施設工事		
工 期	令和 7年 2月10日 ~ 令和 7年 9月30日		
入札・契約の方法	条件付一般競争入札		
契 約 の 相 手 方	株式会社ガンパコーポレーション		
契 約 金 額 (税 込)	3,235,100円		
変 更 理 由	現地精査の結果、施工方法の見直しをしたため。		