

契 約 内 容 表

変更回数（3 回目） ((金額変更) ・ 工期変更 ・ 内容変更)

年 度	令 和 0 6 年 度	契 約 番 号	5 0 6 1 5 0 0 1 4 4
所 属	水道整備課		
工 事 名	江良一丁目（江良地内）配水管布設工事		
工 事 場 所	山口市 江良一丁目 地内		
工 事 種 別	026 水道施設工事		
変 更 契 約 日	令和 7 年 6 月 1 9 日		
工 事 概 要	水道施設工事		
工 期	令和 6 年 9 月 1 3 日 ~ 令和 7 年 6 月 3 0 日		
入札・契約の方法	条件付一般競争入札		
契 約 の 相 手 方	株式会社山興企画		
契 約 金 額 (税 込)	6 , 8 5 6 , 3 0 0 円		
変 更 理 由	現地精査の結果、土工を増とする。		