

契 約 内 容 表

変更回数（2 回目） 金額変更 ・ 工期変更 ・ 内容変更

年 度	令 和 0 6 年 度	契 約 番 号	5 0 6 1 5 0 0 0 6 8
所 属	下水道整備課		
工 事 名	山口補助第10工区・起単第4－10工区污水管施設工事		
工 事 場 所	山口市 大内矢田北六丁目 地内		
工 事 種 別	001 土木一式工事		
変 更 契 約 日	令和 7 年 6 月 1 2 日		
工 事 概 要	污水管施設工事		
工 期	令和 6 年 7 月 3 0 日 ～ 令和 7 年 6 月 3 0 日		
入札・契約の方法	条件付一般競争入札		
契 約 の 相 手 方	株式会社エスケイテクノ		
契 約 金 額 (税 込)	5 7 , 9 5 1 , 3 0 0 円		
変 更 理 由	交通規制計画の見直しにより、交通誘導警備員を増とする。		