

契 約 内 容 表

変更回数（3回目）

金額変更

・ 工期変更

・ 内容変更

年 度	令 和 0 6 年 度	契 約 番 号	5 0 6 1 5 0 0 2 0 2
所 属	下水道整備課		
工 事 名	山口起単第2－27工区污水管施設工事		
工 事 場 所	山口市 宮野下 地内		
工 事 種 別	001 土木一式工事		
変 更 契 約 日	令和 7年 7月10日		
工 事 概 要	污水管施設工事		
工 期	令和 6年10月31日 ～ 令和 7年 7月31日		
入札・契約の方法	条件付一般競争入札		
契 約 の 相 手 方	株式会社司		
契 約 金 額 (税 込)	18,273,200円		
変 更 理 由	現地精査の結果、舗装工を増とする。		