

契約内容表

変更回数(2回目)

((金額変更) ・ 工期変更 ・ (内容変更))

年 度	令和06年度	契 約 番 号	5 0 6 1 5 0 0 1 1 6
所 属	水道整備課		
工 事 名	吉田(岡大塚地内)配水管布設工事		
工 事 場 所	山口市 吉田 地内		
工 事 種 別	026 水道施設工事		
変 更 契 約 日	令和 7年 7月18日		
工 事 概 要	水道施設工事		
工 期	令和 6年 8月21日 ~ 令和 7年 7月31日		
入札・契約の方法	条件付一般競争入札		
契 約 の 相 手 方	工和建設株式会社		
契 約 金 額 (税 込)	36,945,700円		
変 更 理 由	現地精査の結果、土工を増とする。		