

契 約 内 容 表

変更回数（ 2 回目 ）

（金額変更） ・ 工期変更 ・ （内容変更）

年 度	令 和 0 6 年 度	契 約 番 号	5 0 6 1 5 0 0 2 9 4
所 属	水道整備課		
工 事 名	市道小路唐樋線外 1 線（鳩岡地内）配水管布設替工事		
工 事 場 所	山口市 佐山 地内		
工 事 種 別	026 水道施設工事		
変 更 契 約 日	令和 7 年 8 月 4 日		
工 事 概 要	水道施設工事		
工 期	令和 7 年 2 月 2 6 日 ~ 令和 7 年 8 月 2 9 日		
入札・契約の方法	条件付一般競争入札		
契 約 の 相 手 方	株式会社山本工務店		
契 約 金 額 (税 込)	6 , 2 9 3 , 1 0 0 円		
変 更 理 由	現地精査の結果、土工を増とする。		