

# 契約内容表

変更回数(1回目)

(金額変更) ・ 工期変更 ・ (内容変更)

年 度	令和06年度	契 約 番 号	5 0 6 1 5 0 0 2 9 6
所 属	下水道整備課		
工 事 名	山口補助第30工区・起単第4 - 30工区污水管施設工事		
工 事 場 所	山口市 大内矢田北六丁目 地内		
工 事 種 別	001 土木一式工事		
変 更 契 約 日	令和 7年 8月 6日		
工 事 概 要	污水管施設工事		
工 期	令和 7年 2月27日 ~ 令和 7年 8月29日		
入札・契約の方法	条件付一般競争入札		
契 約 の 相 手 方	平川工業株式会社		
契 約 金 額 ( 税 込 )	14,897,300円		
変 更 理 由	取付管・公共ますの設置申請書により、管布設延長を増とする。		