

契約内容表

変更回数 (2 回目)

(金額変更) ・ 工期変更 ・ (内容変更)

年 度	令和 06 年度	契 約 番 号	5 0 6 1 5 0 0 1 4 0
所 属	阿東簡易水道事務所		
工 事 名	嘉年簡易水道市道土居山田線外 3 線 (土居・神田地内) 配水管布設替工事		
工 事 場 所	山口市 阿東嘉年上 地内		
工 事 種 別	026 水道施設工事		
変 更 契 約 日	令和 7 年 8 月 1 8 日		
工 事 概 要	水道施設工事		
工 期	令和 6 年 1 0 月 3 日 ~ 令和 7 年 8 月 2 9 日		
入札・契約の方法	条件付一般競争入札		
契 約 の 相 手 方	工和建設株式会社		
契 約 金 額 (税 込)	4 5 , 3 0 7 , 9 0 0 円		
変 更 理 由	現地精査の結果、舗装工を減とする。		