

契約内容表

変更回数 (1 回目)

金額変更 ・ 工期変更 ・ 内容変更

年 度	令和 07 年 度	契 約 番 号	5 0 7 1 5 0 0 0 0 8
所 属	水道整備課		
工 事 名	市道中恋路上矢田線外 (大道外地内) 配水管布設工事		
工 事 場 所	山口市 大内長野 地内		
工 事 種 別	026 水道施設工事		
変 更 契 約 日	令和 7 年 9 月 1 9 日		
工 事 概 要	水道施設工事		
工 期	令和 7 年 6 月 3 日 ~ 令和 7 年 1 0 月 3 1 日		
入札・契約の方法	条件付一般競争入札		
契 約 の 相 手 方	有限会社伊藤工業		
契 約 金 額 (税 込)	20,818,600円		
変 更 理 由	配管計画の見直しにより、配水管工を増とする。		