

契約内容表

変更回数 (1 回目)

金額変更

・ 工期変更

・ 内容変更

年 度	令和 07 年 度	契 約 番 号	5 0 7 1 5 0 0 0 3 1
所 属	水道整備課		
工 事 名	県道山口防府線（上矢田地内）配水管布設替工事		
工 事 場 所	山口市 大内矢田北六丁目 地内		
工 事 種 別	026 水道施設工事		
変 更 契 約 日	令和 7 年 8 月 2 8 日		
工 事 概 要	水道施設工事		
工 期	令和 7 年 6 月 9 日 ～ 令和 7 年 1 1 月 2 8 日		
入札・契約の方法	条件付一般競争入札		
契 約 の 相 手 方	ノムラトータルサービス株式会社		
契 約 金 額 (税 込)	7, 7 7 1, 5 0 0 円		
変 更 理 由	交通規制計画の見直しにより、交通管理工を減とする。		