

契 約 内 容 表

変更回数（2回目）

(金額変更)

・ 工期変更

・ (内容変更)

年 度	令和 6 年	契 約 番 号	5 0 6 1 0 0 1 2 6 0
所 属	都市整備部都市整備課		
工 事 名	もみじ学級駐車場整備工事		
工 事 場 所	山口市 吉敷 地内		
工 事 種 別	舗装工事		
変 更 契 約 日	令和 7 年 9 月 1 9 日		
工 事 概 要	アスファルト舗装工 A = 2 0 6 m ² 縁石工 L = 9 m 区画線工 L = 8 5 m		
工 期	令和 7 年 4 月 2 2 日 ~ 令和 7 年 9 月 2 6 日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	山口建設株式会社		
契約金額（税込）	3, 0 8 1, 1 0 0 円		
変 更 理 由	1 舗装施工後に、駐車区画枠の協議を行ったところ、安全管理上、近隣住宅への車両の進入を防止するための車止めブロックの設置が必要となったことから、以下のとおり追加変更するもの。 車止めブロック (当初) 0 本 → (変更) 2 0 本 2 道路土工について、掘削による影響範囲が当初の想定より広がったことから、掘削、土砂運搬及び残土処分を以下のとおり変更するもの。 掘削 (当初) 6 0 m ³ → (変更) 7 0 m ³ 土砂運搬 (当初) 6 0 m ³ → (変更) 7 0 m ³ 残土処分 (当初) 6 0 m ³ → (変更) 7 0 m ³		