

契 約 内 容 表

変更回数（1回目）（金額変更 ・ 工期変更 ・ 内容変更）

年 度	令和 7 年	契 約 番 号	5 0 7 1 0 0 0 1 1 0
所 属	教委事務局教育施設管理課		
工 事 名	大殿小学校普通教室棟外壁改修工事		
工 事 場 所	山口市 大殿大路 地内		
工 事 種 別	建築一式工事		
変 更 契 約 日	令和 7 年 9 月 2 日		
工 事 概 要	普通教室棟の外壁劣化部等の改修を行う工事。		
工 期	令和 7 年 6 月 1 7 日 ～ 令和 7 年 1 0 月 3 1 日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	西京産業株式会社		
契約金額（税込）	3 9, 0 0 6, 0 0 0 円		
変 更 理 由	・ 外壁の施工数量調査を行ったところ、施工数量の増減及び、新たな工法による改修が必要となった。 ・ 学校関係者との協議により、児童の安全性を考慮して仮囲い範囲の変更を行った。 ・ 工事車両に侵入において、支障となる既存樹木の枝の剪定が必要となった。 ・ 改修建物の前の花壇で植物の観察等を行っていたことから、児童の安全を考慮し、足場の設置が長期休暇に入ってからとなったことや、施工数量の増加もあり工期内の完了が難しくなったことから、工期を延長する必要が生じた。		