

契 約 内 容 表

変更回数（1回目）（金額変更） ・ 工期変更 ・ 内容変更）

年 度	令和 7年	契 約 番 号	5 0 7 1 0 0 0 1 4 3
所 属	山口市消防本部消防総務課		
工 事 名	山口市中央消防署仮設庁舎改修工事		
工 事 場 所	山口市 中央五丁目 地内		
工 事 種 別	建築一式工事		
変 更 契 約 日	令和 7年 9月24日		
工 事 概 要	・ 庁舎仮眠室等改修、車庫新築、屋外整備に伴う改修工事を行う。		
工 期	令和 7年 6月25日 ～ 令和 7年10月17日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	有限会社久富工務店		
契約金額（税込）	19,456,800 円		
変 更 理 由	当初、既存の床仕上げ(タイルカーペット)を再利用で計画していたが、工事着手後に什器等を撤去したところ再利用が難しい状態であったため。		