

契 約 内 容 表

変更回数（1回目）

(金額変更 ・ 工期変更 ・ 内容変更)

年 度	令和 7 年	契 約 番 号	5 0 7 1 0 0 0 1 3 1
所 属	山口市消防本部消防総務課		
工 事 名	山口市中央消防署仮設庁舎改修電気設備工事		
工 事 場 所	山口市 中央五丁目 地内		
工 事 種 別	電気工事		
変 更 契 約 日	令和 7 年 9 月 1 9 日		
工 事 概 要	・ 庁舎仮眠室等改修、車庫新築、屋外整備に伴う電気設備工事を行う。		
工 期	令和 7 年 6 月 2 5 日 ～ 令和 7 年 1 0 月 1 7 日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	株式会社スカイ電気		
契約金額（税込）	6, 5 1 3, 1 0 0 円		
変 更 理 由	工事着手後に行った関係者会議により、電気錠を設置する必要が生じたため。		