

契 約 内 容 表

変更回数（2回目）

金額変更

・ 工期変更

・ 内容変更

年 度	令 和 0 6 年 度	契 約 番 号	5 0 6 1 5 0 0 1 9 9
所 属	阿東簡易水道事務所		
工 事 名	篠生簡易水道市道杉原三谷線外1線（下三谷地内）配水管布設替工事		
工 事 場 所	山口市 阿東生雲東分 地内		
工 事 種 別	026 水道施設工事		
変 更 契 約 日	令和 7 年 9 月 1 7 日		
工 事 概 要	水道施設工事		
工 期	令和 6 年 1 0 月 3 1 日 ～ 令和 7 年 9 月 3 0 日		
入札・契約の方法	条件付一般競争入札		
契 約 の 相 手 方	株式会社山本工務店		
契 約 金 額 (税 込)	8, 6 4 3, 8 0 0 円		
変 更 理 由	現地精査の結果、舗装工を増とする。		