

契 約 内 容 表

変更回数（1回目）

（金額変更） ・ 工期変更 ・ 内容変更

年 度	令和 6年	契 約 番 号	5 0 6 1 0 0 1 1 1 0
所 属	山口市消防本部消防総務課		
工 事 名	山口市中央消防署大内出張所改修工事		
工 事 場 所	山口市 大内長野 地内		
工 事 種 別	建築一式工事		
変 更 契 約 日	令和 7年 9月24日		
工 事 概 要	・ 山口市中央消防署大内出張所、鉄筋コンクリート造平家建て120.84㎡の改修を行う。 はしご車用車庫 鉄骨造平家建て37.03㎡の新築 車庫 鉄骨造60.41㎡の新築 危険物貯蔵庫 鉄骨造 6.25㎡の新築及び上記に伴う屋外整備工事を行う。		
工 期	令和 7年3月18日 ～ 令和 7年10月10日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	西京産業株式会社		
契約金額（税込）	50,659,400 円		
変 更 理 由	アスベスト含有建材が確認されたことによる追加工事の発生のため。 スリープカプセル撤去による内装工事の発生のため。 車庫新設工事に伴う、地中埋設配管の移設工事の発生のため。 電子錠新設及び移設に伴う基盤更新の追加作業の発生のため。		