

# 契約内容表

変更回数(2回目)

(金額変更) ・ 工期変更 ・ (内容変更)

年 度	令和06年度	契 約 番 号	5 0 6 1 5 0 0 1 7 9
所 属	下水道整備課		
工 事 名	川西補助第3工区・起単第4 - 3工区污水管施設工事		
工 事 場 所	山口市 佐山 地内		
工 事 種 別	001 土木一式工事		
変 更 契 約 日	令和 7年 9月19日		
工 事 概 要	污水管施設工事		
工 期	令和 6年10月31日 ~ 令和 7年 9月30日		
入札・契約の方法	条件付一般競争入札		
契 約 の 相 手 方	株式会社エスケイテクノ		
契 約 金 額 ( 税 込 )	74,239,000円		
変 更 理 由	発生土受入先の変更により、土工を増とする。		