

契 約 内 容 表

変更回数（2回目）

金額変更

・ 工期変更

・ 内容変更

年 度	令 和 0 6 年 度	契 約 番 号	5 0 6 1 5 0 0 0 3 7
所 属	水道整備課		
工 事 名	市道神郷1号線（神郷地内）配水管布設工事		
工 事 場 所	山口市 吉田 地内		
工 事 種 別	026 水道施設工事		
変 更 契 約 日	令和 7年10月10日		
工 事 概 要	水道施設工事		
工 期	令和 6年 7月12日 ～ 令和 7年10月31日		
入札・契約の方法	条件付一般競争入札		
契 約 の 相 手 方	株式会社白上水道		
契 約 金 額 (税 込)	177,826,000円		
変 更 理 由	配管計画の見直しにより、配水管工を増とする。		