

契 約 内 容 表

変更回数（ 1 回目 ）

（金額変更） ・ 工期変更 ・ （内容変更）

年 度	令 和 0 7 年 度	契 約 番 号	5 0 7 1 5 0 0 0 3 2
所 属	水道整備課		
工 事 名	湯田温泉六丁目（元町地内）配水管布設工事		
工 事 場 所	山口市 湯田温泉六丁目 地内		
工 事 種 別	026 水道施設工事		
変 更 契 約 日	令和 7 年 1 0 月 8 日		
工 事 概 要	水道施設工事		
工 期	令和 7 年 6 月 9 日 ~ 令和 7 年 1 0 月 3 1 日		
入札・契約の方法	条件付一般競争入札		
契 約 の 相 手 方	共興建設有限会社		
契 約 金 額 (税 込)	9 , 4 5 0 , 1 0 0 円		
変 更 理 由	現地精査の結果、土工を増とする。		