

契 約 内 容 表

変更回数（1回目）

(金額変更) ・ (工期変更) ・ 内容変更)

年 度	令和 7 年	契 約 番 号	5 0 7 1 0 0 0 1 9 6
所 属	教委事務局教育施設管理課		
工 事 名	平川小学校校舎非構造部材・長寿命化改修電気設備工事		
工 事 場 所	山口市 平井 地内		
工 事 種 別	電気工事		
変 更 契 約 日	令和 7 年 1 0 月 2 2 日		
工 事 概 要	平川小学校校舎非構造部材・長寿命化改修電気設備工事を行う。		
工 期	令和 7 年 7 月 9 日 ～ 令和 7 年 1 1 月 7 日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	有限会社福永商会		
契約金額（税込）	4, 7 6 0, 8 0 0 円		
変 更 理 由	<p>以下のことより契約金額の変更を行うもの。 工事着手後に行った既存防火シャッターの仕様確認に伴い、危害防止装置に電源工事が必要となったことから、関係課協議により改修方法の変更及び電灯分電盤ブレーカー増設等の項目の追加を行う。</p> <p>上記工事の影響により、下記のとおり工事期間の延長を行う。 令和7年7月9日～令和7年10月24日⇒令和7年7月9日～令和7年11月7日</p>		