

# 契 約 内 容 表

変更回数（1回目）

（金額変更 ・ 工期変更 ・ 内容変更）

年 度	令和 7 年	契 約 番 号	5 0 7 1 0 0 0 0 8 2
所 属	山口市消防本部消防総務課		
工 事 名	山口市南消防署改修工事		
工 事 場 所	山口市 小郡前田町 地内		
工 事 種 別	建築一式工事		
変 更 契 約 日	令和 7 年 1 1 月 7 日		
工 事 概 要	鉄筋コンクリート造2階建て 延床面積1,467.91㎡の内部改修に伴う建築工事を行う。		
工 期	令和 7 年 6 月 5 日 ～ 令和 7 年 1 2 月 1 2 日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	有限会社芳西工務店		
契約金額（税込）	47,821,400 円		
変 更 理 由	<p>1. 工事着手後に行った関係者協議により、備品類の撤去・処分及び家具固定下地の設置の必要が生じたことから施工内容を追加するため。</p> <p>2. 内装工事において、2段ベットを撤去したところ、床・壁の仕上材がなかったことから内装工事を追加するため。</p> <p>3. 工事着手後に、既存配管の排水勾配がないことが発覚し、配管工事に伴う土間の撤去・復旧作業の必要が生じたことから施工内容を追加するため。</p> <p>4. 天井材を撤去したところ、配管経路が複雑であり、作業性及び安全性を考慮し、内部足場の組み換えの必要が生じたことから施工内容を追加するため。</p>		